

Mellékletek

" A Duna-84 gyakorlat főbb hadtáptapasztalati
című cikkhez


1 - 2 melléklet

MAGYAR NÉHADSÉREG
5. HADSÉREG

Titkos

1.sz. melléklet

A GYAKORLAT TÉNYLEGES FELADATAI VÉGREHJÁTÁSÁNAK
T E R V E



Megjegyzés: ○ szovjet és csehszlovák csapatokkal közösen végrehajtott feladatok.

Fsz	Időpont	Feladat
1.	20. 08-22.	Előkészítő részlegek utbaindítása, körletek berendezése és készenlét elérése.
2.	21. 06.00.	Tábori töltősorok telepítése, beérkező csapatok hajtóanyaggal történő feltöltése.
3.	21. 16.00- 26. 18.00. 21. 16.00.	a./ Vasuti ello.állomás előkészítése, berendezése és működtetése. b./ Vasuti ello. állomásról, annak készleteiből romlandó élm., hajtóanyag vételezése. c./ Laktanyai készletből romlandó élm., hajtó- és egyéb anyagok vételezése.
4.	22. 08.00- 29. 07.00.	A begyakorl. ed-i bizt. érdekében a 37.8.po.hi. BSH. telepítése.
5.	22. 16.00- 30. 18.00.	a./ Vasuti ello. állomás előkészítése, berendezése és működtetése. b./ Vasuti ello.állomásról, annak készleteiből romlandó élm., hajtó- és egyéb anyagok vételezése.
6.	23. 08.00.	Htp.egységek, alegységek telepítésének, összekovacsolásának végrehajtása.
7.	24. 06.00.	160. t. löszér berakása vasuti szerelvénybe.
8.	24. 08.00.	345. ello-on 15 fő imitált sérült ellátása /az osztag állományából/.
9.	24. 12.00.	2 db. MI-8T helikopterbe anyagok és sebesültek be- és kirakásának gyakorlása.
10.	24. 18.00.	Katonatalálkozó élm. biztosítása. Szu- 50 fő GSMH - 10 fő
11.	25. 08.00- 25. 12.00.	a./ 30 fő imitált sérült hátraszállítása a 45. gl.e. SH-ről a 123.gl.ho. SH-ra a 345.ed.o. eszközeivel. b./ A 345.ed.o-ra 30 fő imitált sérült hátraszáll. a 123.gl.ho. SH-ről /a 123.gl.ho. erdővel, eszk.-vel/ /légi uton/.
12.	25. 12.00.	Felkészítés keretében a 150. ello.z.-nál egy gl. v. egy napi szükségletének megfelelő egységzáll. az 55.hk.e. ello.sz.d-nál egy sz.d.egys.rakomány megalakítása.
13.	25. 15.00.	A 150.ello.z.vételez hajtóanyagot és kiszállítja az alárendeltek részére.
14.	25. 16.00.	Az 55.hk.e. ÚZAR. részére hajtóag. átadása a 97. Úza.száll.z.-tól.
15.	25. 19.00.	A 45.gl.e. feltöltése hajtóanyaggal a /Szu/ gl. ho. erdővel, eszközeivel HDS.töltősoron
16.	25. 20.00.	345.ed.o. és a 97.Úza.száll.z. áttelepülése.
17.	25. 21.00.	123. g.gl.ho. /Szu./ ello.z.hajtóanyagot vételez Zirc VBA-n.

Fsz	Időpont	Feladat
18.	26. 08.00.	Htp.törzsek és htp.oszapat készenlétének elérése a gyak. megindulási körletében.
19.	26. 14.00.	Htp.vez.pontok htp.egységek, és alegységek áttelepítése.
20.	26. 18.00.	A HDS.besorol a 150.ello.z-hoz 20 db. 5 t.-ás tj.tgk.-t.
21.	27. 08.00.	Vasuti ello.áll.-on a 123.gl.ho. /szu/ részére 1 ja. "H" élelem átadása /500 fő részére/.
22.	27. 09.00- 27. 12.00.	A kiszáll. löszert a 150.ello.z. eszközei hátraszállítási feladatként viasszaszállítják ZIRC K/A-ra.
23.	27. 10.00.	123. 60. gl.ho.-tól 20 fő sérült kiürítése a 345. ed.o.-ra.
24.	27. 12.00.	Az áttöréshez a felvételezett 160 t. löszér ki-száll. a 45.gl.e., az 55.hk.e. ello.sz.d-hoz TP-ra és az 52. tú.e. T&S-ba.
25.	27. 16.00.	A 45.gl.e. ÚZAR. részére hajtóag.átadása a 97. Úza. száll.z.-tól.
26.	27. 18.00.	a./ A kiszállított löszert a 150.ell6.z. eszk. hátraszáll. feladatként viasszaszállítja Zirc K/A-ról. b./ A 45.gl.e. SH. telepítése az áttöréshez.
27.	28. 11.00.	41.hk.ho. HVP. áttelepülése az áttörés után.
28.	28. 16.00. /ke- rekes/ 28. 18.00. /iánc/.	A Dumához történő előrevonás során a 41.hk.ho. eszközeivel hajtóag.feltölt. végrehajtása.
29.	29. 07.00.	45.gl.e. SH. telepítése az átkeléshez /345.ed.o. részére/.
30.	29. 12.00.	Egy gl.z. "H" élm. anyag kölcsönös átadás-átvétele a 43.hk.ho. /GSM/ és a 41.hk.ho. között /500 fő részére/.
31.	29. 16.00.	a./ A 97.Úza.száll.z. kiszállít hajtóanyagot a 150.ello.z. körletébe /könnyített acél-tartály/. b./ A 123.gl.ho. /Szu/-tól egy gl.z. "H" élm. anyag átvétele /500 fő részére/.

